




## خطة تنفيذ المشروع

الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع

Hasan Khaddour | Project | 30/7



## مشروع إدارة حالة مشاريع المعهد العالي

المرحلة	المراحل الجزئية	تاريخ البدء	تاريخ النهاية	المدة
تحديد نطاق المشروع وهدفه		30/7	31/7	1
الدراسة المرجعية	أنظمة تتبع حالة المشاريع	1/8		1
	الحاجة إلى النظام			1
				1
	البنية المعمارية النظيفية والتصميم المقاد بالمجال		4/8	1
جمع المتطلبات		1/8	3/8	Partial/3
الدراسة التحليلية (تحليل المتطلبات)	حالات الاستخدام	5/8	6/8	2
	الوصف السردى لحالات الاستخدام	6/8	7/8	2
	مخططات المفاهيم وعقود العمليات	6/8	7/8	2
	مخطط الصفوف	8/8	8/8	1
تصميم النظام	تصميم بنية نظام الواجهة الخلفية	10/8	10/8	1

5	16/8	12/8	تنفيذ المجالات الرئيسية للوامجة الخلفية	تطوير النظام
5	17/8	13/8	تنفيذ الوامجة الامامية	
5	20/8	16/8	تنفيذ المجالات الاضافية للوامجة الخلفية	
2	22/8	20/8	استكمال تنفيذ الوامجة الامامية	
Partial /2	23/7	17/8	توثيق ال API	
Partial/2	25/8	24/8	اختبار تطبيق الوامجة الخلفية	الاختبار
Partial/2	25/8	24/8	اختبار تطبيق الوامجة الامامية	
	27/8	27/8		مراجعة نهائية